Zatacznik nr 6 do SIWZ, projekt umowy, Znak sprawy: 1G.ZP.271.3.2020

UMOWa NI ....ucceeeircnenneinncsesnssnnesssnnnens
na wykonanie robé6t budowlanych
zawarta w dniu .....occceeeeeieennn. w Stezycy pomiedzy:
........ z siedzibg w Stezycy (83-322) ....., Regon: ......., NIP: ............,
reprezentowanym/reprezentowang przez (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym/zwang dalej ,Zamawiajagcym”

............................. (nazwa Wykonawcy) z siedzibg w ........................... (siedziba Wykonawcy), ....................... (adres wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
................ PrZEZ ..ceveverereeverireereneeeen. REGON: ..., NIP: L....... (0dpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

............. , na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.),

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ......... w ramach inwestycji ,,....... ”, opisane w
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i zatgcznikach, w tym dokumentacjg projektowa oraz STWIOR, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWIOR roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdélnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta
jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia umownego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okre$lonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

4.  Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia (SIWZ) i zatacznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajgcego, zapisami SIWZ i
zatgcznikdw, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]
1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 wrzesnia 2021 r.
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Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentac;ji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wplywu do Zamawiajgcego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci do odbioru koricowego. Do oswiadczenia nalezy zataczyé
operat kolaudacyjny.
§3
[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (wyfgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz
50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamadwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom: warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw), ktéry nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptfaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 12.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary umowne
okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowiazki Stron umowy]
Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest

realizowana.
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2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWIOR w wersji papierowej (1 egz.), dziennika budowy.

2.wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3.opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

4.dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, jednak w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych
z tym prac obcigzajg Wykonawce,

5.odbiér prawidtowo wykonanych robot i terminowa zaptfata wynagrodzenia.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego zagospodarowanie w
szczegdlnosci poprzez:

a) zapewnienie bezpieczerstwa o0sOb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w

odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkdéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z

wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

2.zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

3.wykonywania robét w taki sposoéb, aby nie zaktdécaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

4.utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

5.na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie
naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

6.w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w umowie Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7.ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt,
wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci
przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztéw za media, zorganizowanie we wtasnym
zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
petnej odpowiedzialnosci,

8.przed przystgpieniem do robdt przedtozenie w 2 egz. wniosku materiatowego zawierajgcego opis, parametry,
wtasciwosci materiatu, urzadzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami
itp., przy planowaniu zamdwien na dostawy nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

9.wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujac sie do wymagan Zamawiajacego, zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujacymi normami technicznymi, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa,

zapewniajgc bezpieczne warunki pracy,
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realizowanie robdt przy zastosowaniu materiatow i urzadzen wtasnych. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetniaé¢ aktualnie obowigzujace polskie i europejskie normy
jakosciowe, posiadac atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajacej zakresowi robot
budowlanych objetych niniejszg umowg, zapewniajacej sprawne wykonanie robét i zakonczenie ich w terminie
umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robét maja
obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowalnych stanowigcych przedmiot
Umowy.

w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia zadania Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie, wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonywania robdt, postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci. Kierownik budowy oraz
odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach.

dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia w
zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.10 na kazde zadanie Zamawiajacego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgcg dokumentacji budowy,

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca zapewnia,
ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnosc¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te osoby aktualnych
badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w srodki ochrony osobiste;j,

przez caty okres trwania umowy: spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z pozn. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp - oraz dostarczenie wykazu pracownikow realizujgcych czynnosci w
ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy oraz pisemnie
informowac¢ Zamawiajgcego o zmianach w ciggu 7 dni od zaistnienia zmiany.

udostepnianie Zamawiajgcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia - na kazde wezwanie. Zamawiajgcy ma prawo kontroli czy dane
przedstawione przez Wykonawce zgodne sg ze stanem faktycznym.

uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu -
w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakornczeniu robét.

wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robot poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych na
uszkodzenie przed dostepem o0sdb i pojazdow postronnych do czasu wykonania zakresu robét zapewniajacych ich
trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robot likwidowane sg przez Wykonawce bez prawa wystepowania z
roszczeniami wobec Zamawiajacego,

utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpaddéw i

zanieczyszczen,
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dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy, przemieszczanie i sktadowanie
materiatéw w sposdb wykluczajacy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
oraz zaniedbania i wynikfe z tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania
byt zobowigzany,

sporzadzanie na polecenie Zamawiajagcego dodatkowych badan materiatéw lub robdt (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatdw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajacych wymaganych parametréw. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest
dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza
wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z umowa, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpdzniej do dnia
zakonczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpadow,

podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby
do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajacych wymagania techniczne postawione w
Dokumentacji projektowej i STWIOR,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.
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36. Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, odzwierciedlajgc i
dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét. Operat kolaudacyjny kompletowany bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

37. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej -
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy, na nastepujacych zasadach:

a. Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na etapy i branze oraz szacowane
przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy
materiatéw i urzadzen, w taki sposdb, aby zagwarantowac zakonczenie robot w terminie umownym. Roboty w
harmonogramie nalezy tak rozplanowac, aby zapewnic ich zakoriczenie w terminach wynikajacych z umowy.

b. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

c. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

d. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma termindéw
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

e. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robét i zakoriczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

f. Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w
harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane harmonogramu.

§5
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
- bez podatku VAT: .....ccoevviicecieie s zt;
- podatek VAT W WySOKOSCi ...c.ouveeeiunuceeirineniinne wg stawki: ........ % oraz W WySOKOSC .....ccvurererevnnss wg stawki ..............%.
- tgcznie z podatkiem VAT: ... vevecieevieeceennn. ZH
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
4, Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

5. Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na
podstawie Protokotdw odbioru, w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur
VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, na wskazane konto bankowe.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i

inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Z uwagi na mozliwos¢ zmiany zakresu rob6t Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres umowy maksymalnie o 20% lub

zmieni¢ ilosci poszczegdlnych kategorii robot przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

okreslonych w ust. 8, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w ust. 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktdre nie wptyng na mozliwosc jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a

wad nie mozna usunac.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a), Wykonawca powinien przedtozyc
do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

c¢) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia przed rozpoczeciem robét. Jezeli
kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowsa,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone niniejszym ustepie.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy na kazdym etapie robdt wykazu wykonanych prac przedstawiajacego stopien

zaangazowania robot. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element

kontroli zakresu, postepu robét i zaawansowania.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura

VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru sporzgdzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

b) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 14,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt. 16 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub zamiennych - wykonanie ich przez Wykonawce jest mozliwe tylko
i wyfacznie na podstawie Protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokot koniecznosci jest
sporzadzany przez Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robét spisany pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym.
§6
[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1.1.odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,
1.3.0dbidr koricowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbiory czesciowe stanowig weryfikacje zakresu wykonanych robét, postepu robét w stosunku do harmonogramu i s
podstawg do ptatnosci czesciowych. Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany jest przedstawic¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego okreslajgcg wykaz wykonanych prac, wartosé,

stopie zaawansowania w stosunku do catosci zamdwienia. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Zatwierdzony protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego operat kolaudacyjny.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych. Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koricowego. Termin odbioru wyznaczy
Zamawiajacy powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakornczenia, z powodu wystagpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koricowego. Zamawiajgcy ma prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przez Wykonawce
za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic przystgpienia do odbioru koricowego oraz naliczy¢ kary umowne
za nieterminowa realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,
moze zadac¢ kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez Kierownika
budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie
zgtosic przedmiot umowy do odbioru.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koricowego robot jest podstawg do
dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
konncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy

Protokotu odbioru koncowego roboét.
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16.

17.

18.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przeglgdéw gwarancyjnych.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o terminie przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym
wyprzedzeniem.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajacy przeprowadzi
stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany wezwaé Wykonawce do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7

[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]
Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, etapami:

1) Do wysokosci 90% wynagrodzenia tj. do kwoty ........ccceeeeeee. ptatnosci czesciowe proporcjonalnie do wykonanych
robét, po dokonaniu odbioru czesciowego, pod warunkiem odebrania robét przed Zamawiajgcego,

2) Pozostata kwota tj. ....ccoeevererereeennnnes po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze koricowym.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcow, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie przez
Wykonawce dokumentéow okreslonych w § 3 ust. 12.
Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT
lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami. Termin zapfaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.
§8

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci ... zt
Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposob:

1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujagcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg,
Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakoriczenia realizacji i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% whniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajgcy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu
ewentualnych uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar
umownych.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.
§9

[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]
Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od daty odbioru
konicowego robot, na zasadach okreslonych w umowie.
Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy liczac od daty

odbioru koncowego robot.
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3.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

przystapi¢ do usuniecia wad i powiadomié¢ Zamawiajgcego o jej usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad

dtuzszego niz 5 dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowna.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy,

poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w

petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

§10
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1. za nie przedstawienie Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 4 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w wysokosci 0,5% wartosci
robot wynikajgcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a
Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zmiane harmonogramu,

3. za nieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym
dniem zakonczenia robdt,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad, a w przypadku zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapiséw § 4 ust. 3 pkt 19 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktére nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa § 4 ust. 3 pkt
19

7. w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajacemu kontrole obowigzkéw wynikajacych z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

8. za zwloke w przedtozeniu wymaganego umowa dokumentu, zestawienia, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu
terminu okreslonego w wezwaniu do faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:
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a. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

b. nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki, od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

b. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

c. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin zaptaty kary umownej wynosi
14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia Zaptata kary przez
Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§11
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.

1.2.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

1.3.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.4.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystapit do faktycznej realizacji robét
przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7
dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$cuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) Woystepuje opdzinienie w postepie robét w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni roboczych w stosunku do
wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
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e) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego przekraczajacych warto$é wykonanych
robot na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujacy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba, ze
odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznego
wykonania czesci umowy.

5.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wifasnosci, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy usunie
z Terenu budowy sprzet, urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8.  Warunkiem zadania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajacego odbioru
wykonanych robdt w toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegétowy
protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych w toku, inwentaryzacja robdét i wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT
lub rachunku. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na

dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
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obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§12

[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i

obowigzkéw

Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentdw:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§13

[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1.  Strony dopuszczajg dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:

1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

wystgpienie w trakcie realizacji robét opaddw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwig wykonanie
robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej.

wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, obiektow,

wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnien zakresu zaméwienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych,
robot zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakorczenia robadt,

gdy wystapi konieczno$é¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw

na realizacje przedmiotu zamdwienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
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1.4.w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robot lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana
sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzernn wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku technologii, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztédw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji; koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia poprzez:

a)

b)
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zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy ustawowej
stawki podatku VAT w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku VAT. Zmiany dokonuje sie na wniosek
Strony.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatéw lub technologii robot w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majacych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia robdt zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia
zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia w/w
okolicznosci, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania
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ubezpieczeniom spotecznym lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, ustalonych
na podstawie obowigzujgcych przepiséw, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia.
Wartos$¢ zmiany ustalona zostanie wprost odnoszac sie do zmiany poziomu kosztéw ponoszonych na realizacje
zamowienia w zwigzku ze zmianami przepisdw prawnych, na podstawie wyczerpujgcego i doktadnego wyliczenia
przedstawionego przez Wykonawce, w odniesieniu do biezacego i planowanego zatrudnienia przy realizacji
zamoéwienia, ilosci przepracowywanych przez tych pracownikéw roboczogodzin, w odniesieniu do zakresu robot
pozostatych do wykonania itp. W szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalne;.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczert dokonanych przez Wykonawce.
1.6.warunkow ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajgcych dofinansowania
zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.
1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majgce na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,
1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej.
1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia
oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spétek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz
niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan,
trzesienie ziemi, $Sniezyca), zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokét koniecznosci powinien
okreslac zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.

4, Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie faktyczne i prawne. W
przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrzeé¢ we wniosku wyczerpujace i doktadne wyliczenie
zmiany kwoty wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow]

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum

4, Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na
rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda

Zamawiajacego.
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5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub
jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§15
[Sposdb doreczania pism]

1. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako adresy do doreczen wszelkich
pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie powiadomié
druga Strone o powyiszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia
domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek
doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w
terminie”, ,,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§16
[Klauzula Salwatoryjna]

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb oddajgcy w sposdb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§17
[Rozstrzyganie spordw i regulacje prawne]

1. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze sgdowej przez wiasciwy
rzeczowo Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 zzm.),
3) obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz.
U.z 2019 r. poz. 1186 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18
[llos¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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